
信息技术示范特色专业
及实训基地项目汇报 

第1页 



项目完成情况及总体质量 

项目资金管理 

建立健全的项目组织管理 

项目效益 

目 录 

建设、管理和功能发挥的其它 
典型经验 

第2页 



项目完成情况及总体质量 
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（一）教学改革完成情况 

1、实施以“学校训练，工厂实践”的人才培养模式改革和课程体系
建设 
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图一         全新的面向工学结合人才培养模式 
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（一）教学改革完成情况 

图二         电子技术应用专业课程体系结构 
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（一）教学改革完成情况 
理实一体化实践教学体系的描述 

一体化

教学 

1项目引

入 

2.信息

搜集 

3.分析

规划 

4.动手

实践 

5.过关

考核 

6.目标

展示 
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2.师资队伍建设 

（一）教学改革完成情况 

选拔具有较高学术与技术水平的专业带头人 

            全惠华 

高级讲师、高级技师、高
级“双师型”教师、广西
中职名师，研究生班学历。 

第7页 



2.师资队伍建设 

（一）教学改革完成情况 

培养5名具有示范与带动作用的骨干教师 

覃猛  高级讲师，硬件

维修工程师（主板），
家用电子产品维修工高
级技师。 

王培开 高级讲师，2014

年指导学生参加全区中职
组电子技术应用项目（A
组）个人二等奖，团体二
等奖。 

韦国期 高级技师，2016

年和2017年指导学生参
加全区中职学校技能比
赛中荣获“机电一体化
设备组装与调试”项目
三等奖。 

岑文恒  高级讲师，

2014年1月在《广西教
育》发表论文《电冰箱
维修技术课程一体化教
学实践探索》。 

谢寿凤 高级技师，
2010年1月获得家用电
子产品维修工高级技师
职业资格。2014年10
月获得制冷工技师职业
资格。 
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2.师资队伍建设 

（一）教学改革完成情况 

专业群教师团队达到41人，专任教师中双师型达到92.7%。 
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（一）教学改革完成情况 
专任教师团队师资机构分析 

• ①职称结构。在专业的师资队伍中，专任教师中副高职称有9人约为22%;中级职称有9人约为22%；

初级职称有17人约为42%。 

• ②职业资格结构。在专业的师资队伍中，专任教师中高级技师资格有8人约为20%;技师资格有11

人约为27%;高级工资格有17人约为42%。通过自治区级"双师型"教师认定有16人,高级级别1人,中

级9人,初级6人。 

• ③年龄结构。在专业的师资队伍中，介于31岁到50岁之间26人最多，约占整个师资的63%作用；

小于30岁有15人约占37%。 

• ④学历结构。在专业的师资队伍中，拥有研究生学历的教师2人所占比例也只有5%左右；本科学

历是师资队伍核心有39人，其所占比例高达95%以上,形成双师素质结构优化、梯队合理、专兼结

合的教学团队，保证专业建设良性发展。 
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2.师资队伍建设 

（一）教学改革完成情况 

教师团队获自治区教改项目立项4项、公开发表论文18篇，教师团队编写
信息技术专业校本教材11本，公开出版教材2本。 
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2.师资队伍建设 

（一）教学改革完成情况 

教师参加技工院校技能竞赛、信息化教学大赛与教师技能竞赛等指导学生参
加自治区级技能竞赛，共取得国家级三等奖1项，自治区一等奖2项，二等奖
15项，三等奖20项。获得授权专利数1项。 
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2.师资队伍建设 

（一）教学改革完成情况 

教师参加技工院校技能竞赛、信息化教学大赛与教师技能竞赛等指导学生参
加自治区级技能竞赛，共取得国家级三等奖1项，自治区一等奖2项，二等奖
15项，三等奖20项。获得授权专利数1项。 
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（一）教学改革完成情况 

3、校企合作和社会服务 

（1）“产学研一体式”校企合作方面 

       信息技术示范专业与实训基地成立了
由政府、行业、企业和学校四方组成的专
业建设委公司、富士康科技集团（深圳观
澜）有限公司等多家企业就共同培养信息
技术人才进行了校企合作项目签约。同时
与广西鑫华通科技有限公司等企业合作，
建立校外实习实训基地，在学生毕业前最
后一年到企业顶岗实习。 
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（一）教学改革完成情况 

3、校企合作和社会服务 

序号 建设内容 单位 原有基础    建设目标 实际完成     完成率 

1 
广西区内合
作企业 

个 1 2 2 100% 

2 
校企合作开
发课程 

门 1门 5 
校本教材11本；1门
课程教学资源库 

100% 

3 
订单培养人
数 

人 107 300 306 100% 

4 
向区内企业
输送毕业生 

人 25 350 352 100% 

校企合作任务完成情况 
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（一）教学改革完成情况 

3、校企合作和社会服务 

（2）提升师生能力素质为社会服务 

       通过信息技术示范专业与实训基地建设，专业整体实力得

以提升、人才培养质量、社会服务能力显著提高，办学特色更

加鲜明，社会影响力和辐射带动作用显著增强。 
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（一）教学改革完成情况 

3、校企合作和社会服务 

（2）提升师生能力素质为社会服务 

序号       项目名称              服务内容 

1 富士康（深圳）科技集团 在我校开设PE、QA合作专班 

2 珠海因尔科技公司 
与我校合办企业---广西美谱达科技

有限公司 

3 梧州鑫华通责任有限公司 与我校合作办学 

4 东莞快捷达 在我校开设SMT生产工艺专班 

①校企共建实训基地和合作办学情况 
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（一）教学改革完成情况 

3、校企合作和社会服务 

②示范专业与实训基地教师外出培训27人次，提升师资力量 
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（一）教学改革完成情况 

3、校企合作和社会服务 

③示范专业与实训基地接待兄弟院校与企业参观交流建设经验 

时间 
交流院校、企业

名称 
相关内容 

2015年3月17日 
广西建筑职业技术

学院 
合作办学，管理，招生等问题交流学习 

2017年5月11日 
广西玉林技师学院

领导 
到我校进行实训基地建设交流经验 

2017年6月16日 
广西工商职业技术

学院 
到我校参观并交流职业教育工作经验 
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信息技术实训中心 产学研 生产线 微课室 

（二）四位一体的生产技术中心实训基地建设完成情况 
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（二）四位一体的生产技术中心实训基地建设完成情况 

• 通过基地建设加强实训室企业文化建设，做好实训室设备清单、实训室使用
记录本、实训室简介、实训室管理制度、工艺流程图、安全操作规程、设备
标识牌、激励标语、消防安全提示标语、7S管理制度、以及结合实训基地
合企业结合的企业文化建设，保证基地与企业文化接轨，规范师生对企业文
化的认知，实现学生与企业无缝对接。 
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（二）四位一体的生产技术中心实训基地建设完成情况 

基地建设目标的合理性及调整的合理性 

实训基地建设进度及完成情况 

设备安装及运行情况 

设备配置的合理性及购置的经济合理性 

实训基地管理与技术人员配备情况 

基地建设水平 
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项目资金管理 

02 
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（一）资金落实情况 

 

 项目实施过程中，严格按项目经费管理使用的要求，专款专用，
专人、专户、专项管理，独立核算。 

 在项目实施期内，区财政下拨专项资金500万元，资金到位率
100%，项目资金足额及时到位，确保本项目顺利实施。我校所
获500万补助资金专款专用。 

 财务管理、政府采购、会计核算严格执行《中华人民共和国政
府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购设备，确保专
款专用。 
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（二）资金支出情况 

 

预算资金收入情况 
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项目名称 计划预算资金(万元) 
审定到位预算资金额

度(万元) 
到位率 

自治区财政资金 500.00 500.00 100% 



（二）资金支出情况 

 

预算资金支出情况 

第26页 

序
号 

建设内容 计划预算支出金额(元) 
审定预算支出金额(元

) 

1 贴片技术(SMT)实训车间 3,600,000.00 3,655,600.00 

2 线路板制作实训室 150,000.00 150,000.00 

3 
计算机硬件检测维修实训

室 
250,000.00 210,000.00 

4 微课录播教室 250,000.00 228,112.00 

5 微课录播系统 450,000.00 458,288.00 

6 品牌课程建设 150,000.00 130,000.00 

7 师资培训 150,000.00 168,000.00 

合
计 

  
5,000,000.00 5,000,000.00 

其中，设备购置支出4,243,712.00元，占项目总金额的84.87%。 



（二）资金支出情况 

 

制度控制与预算预算控制情况 
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项目名称 
招标代理机

构 
招标方

式 
中标单位 预算金额（元） 中标金额（元） 

设备购置（含
教学改革45万

元） 

自治区政府
采购中心 

政府采
购 

南宁翔帆电子
科技有限公司 

950,000.00 

800,000.00 

设备购置 
自治区政府
采购中心 

政府采
购补充
合同 

南宁翔帆电子
科技有限公司 

153,000.00 

设备购置 
自治区政府
采购中心 

政府采
购 

湖南科瑞特科
技股份有限司 

3,750,000.00 

3,486,600.00 

设备购置 
自治区政府
采购中心 

政府采
购补充
合同 

湖南科瑞特科
技股份有限司 

267,200.00 

教学改革 
广西科联招
标中心 

竞争性
谈判 

厦门美谱达机
电有限公司 

300,000.00 298,000.00 

合计       5,000,000.00 5,004,800.00 



建立健全的项目组织管理 

03 
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管理机构设置健全性 

实训基地管理实行项目建设办公室、教务科、财

务科、总务科、教研室联合管理领导下的基地主

任负责制。 

管理制度的健全性和操作性 

组织实施的情况及项目
管理水平 
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项目效益 

04 
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项目效益 

       基地自建设以来，

每年招生13个教学班

级，培养679名社会所

需的信息技术等专业

技能型紧缺人才。学

生获证率达96.5%以

上。该专业毕业生就

业率100%，深受用人

单位的好评。 

    参加各培训27

人次，合格率

100%，收到了良

好的效益。 

（三）实训
设备利用率 

     我校电子技术应

用，电气技术应用，

计算机网络技术等

信息技术相关专业

在校生1620人。所

有实验仪器、设备

利用率达到100%。 

（四）对学校
专业建设的作
用 

１.提升骨干专业

的办学实力。 

２.影响专业群办

学水平 

３.带动学校整体

办学发展 

（一）实施技能
型紧缺人才培养
的情况 

（二）构建校企
融合的师资队伍
建设机制 
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项目效益 

 近年来，专业群教师发表

教学科研论文18篇，并将

《电脑主板维修技术》、

《电子元器件焊接技术》

校企合作校本教材经过整

理加工，交科学出版社公

开出版发行，把实训基地

建设的成果物化，有利于

传播与推广，并获授权专

利数1项。 

（六）示范辐射作用 （五）科技创新情
况及效果 
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（七）中高职衔接 

 2014-2017年与广西区内高职

院校开展五年制高等教育分别

为柳州职业技术学院、梧州职

业学校、广西科技职业学院，

共计输送117人，同时分别与藤

县第一职业技术学校、贺州市

八步区职业技术学校区内中等

职业学校开展城乡合作办学共

计输送243人，为带动当地的经

济发展，共享辐射起了巨大作

用。 



建设、管理和功能发挥的其它典型经验 
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案例一     产教融合 

（1）探索出基地建设实施以“学校训练，工
厂实践”的人才培养模式改革和课程体系建
设 
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案例一     产教融合 

（2）探索出基地建设布局成功经验： 
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案例一     产教融合 

（3）探索出基地建设运行成功经验： 
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案例一     产教融合 

（4）探索出基地建设师资培训成功经验： 
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案例一     产教融合 

（5）探索出基地建设师资成果显著： 
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（1）探索出基地校企

合作模式： 

（2）校企合作带来校

-企技术创新： 

案例二    校企合作 
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（3）基地校企合作更好

服务当地经济： 

（4）校企合作示范吸引

更多企业助力和发展： 

案例二    校企合作 
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